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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Introduzione  

1. Il decreto legislativo n. 50/2016 (nel seguito per brevità anche il “Codice”), così come integrato 

dalle Linee Guida n. 1 adottate dall’ANAC con delibera del 14.09.2016, e il D.P.R. n. 207/2010, per 

le parti attualmente ancora in vigore, disciplinano le attività di verifica e di validazione dei progetti 

per la realizzazione di opere pubbliche. 

2. Per verifica s’intende il controllo della documentazione progettuale, per ciascuna fase, in 

relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo: affidabilità, 

completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità. 

3. Per validazione del progetto s’intende, invece, l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche 

eseguite e fa riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica. 

 

Art. 2 – Scopo e campo di applicazione  

1. Scopo del presente Regolamento è quello di definire le modalità delle attività di verifica e 

validazione della progettazione finalizzata all’esecuzione di appalti dove CON.AMI svolge la 

funzione di stazione appaltante. 

2. Il rispetto dei contenuti del presente Regolamento consente di ottemperare a quanto previsto 

riguardo all’attività di verifica dei progetti prevista dal Codice (art. 26) e dalle Linee Guida ANAC 

n. 1 (Paragrafo VII). 

3. Il presente Regolamento viene applicato all’attività di progettazione per i nuovi lavori e per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestiti da CON.AMI sia nei settori ordinari sia 

nei settori speciali, così come individuati dal D.Lgs. 50/2016. 

4. Nel presente Regolamento verranno disciplinate le modalità della verifica da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento o degli Uffici Tecnici interni a CON.AMI, per progetti che 

per importi e tipologie possano essere verificati internamente (art. 26, comma 6, lettere c) e d), del 

Codice). 

5. Nel presente Regolamento vengono altresì disciplinate le modalità di affidamento delle attività di 

verifica nei casi in cui i progetti non possano essere verificati, per importi e tipologie o anche per 

ragioni di opportunità, da parte del Responsabile Unico del Procedimento o degli Uffici Tecnici 

interni a CON.AMI. 

 

Art. 3 – Obiettivi 

1. Gli obiettivi sottesi all’adozione del presente Regolamento sono i seguenti: 
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- Provvedere autonomamente, ove possibile ed opportuno, alla verifica e validazione dei 

progetti, con metodologie e strumenti propri; 

- Garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, con un risparmio in 

termini di tempo e risorse impiegate; 

- Ottimizzare le risorse disponibili e consentire la crescita delle professionalità interne a 

CON.AMI; 

- Garantire al Responsabile Unico del Procedimento, che debba provvedere alla validazione 

del progetto da appaltare, tutti gli strumenti necessari alla redazione dell’atto di validazione. 

Tutto ciò allo scopo di: 

- Verificare e garantire la fattibilità tecnica ed organizzativa dell’opera da appaltare, ovvero 

verificare che non vi siano errori tecnici o eventuali interferenze che possano causarne 

l’irrealizzabilità (es. interferenze con altri cantieri, con attività in essere che non possano 

cessare, ecc.); 

- Contenere tempi e costi, evitando che eventuali varianti possano modificare l’impostazione 

iniziale; 

- Ridurre il rischio di riserve o contenziosi da parte della ditta appaltatrice; 

- Rispettare la normativa vigente in ogni aspetto della costruzione (contratti di lavori pubblici, 

salute e sicurezza, impianti, strutture, ecc.). 

 

TITOLO II 

VERIFICA 

Art. 4 – Soglie e tipologie di opere   

1. Come previsto dall’art. 26, comma 6, del Codice e dal Paragrafo VII, art. 1.6, delle Linee Guida 

ANAC n. 1, l’attività di verifica della progettazione può essere svolta: 

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo 

accreditati in conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008;  

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del 

Codice dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo 

Codice che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN 

ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008; 

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice e fino ad un 

milione di euro:  
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1) dai soggetti di cui alla lettera b);   

2) dagli Uffici tecnici di CON.AMI ove il progetto sia stato redatto da progettisti 

esterni;  

3) dagli Uffici tecnici di CON.AMI, se dotati di un sistema interno di controllo di 

qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, ove il progetto sia 

stato redatto da progettisti interni;  

d) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, dal Responsabile Unico del 

Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del Codice, 

eventualmente costituita da CON.AMI. 

 

Art. 5 – Attività di verifica interna – disposizioni e responsabilità 

1. La responsabilità dell’applicazione della procedura di cui al presente Regolamento, nel caso di 

verifica del Responsabile Unico del Procedimento o degli Uffici tecnici di CON.AMI è a carico del 

Responsabile Unico del Procedimento nominato per il progetto oggetto di verifica, ovvero del 

personale degli Uffici tecnici interni eventualmente preposto alla verifica del progetto. 

2. Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di 

errori od omissioni del progetto verificato, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o 

la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica ha la responsabilità dei relativi 

accertamenti, ivi compresi quelli inerenti l’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, 

autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le 

scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. 

3. Al fine di accertare l’unità progettuale, il Responsabile Unico del Procedimento o gli Uffici 

tecnici interni, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la 

conformità del progetto in riferimento al livello precedente. 

Al contraddittorio deve partecipare anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, 

che si esprime in ordine a tale conformità (art. 26, comma 2, del Codice).  

4. CON.AMI ha inoltre l’obbligo di affidare appalti per la realizzazione dei progetti esecutivi redatti 

e validati conformemente alla normativa vigente, sotto la responsabilità del Responsabile Unico del 

Procedimento.  

 

Art. 6 – Descrizione della procedura 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del Codice, la verifica, nei contratti relativi ai 

lavori, è volta ad assicurare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23 del medesimo Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente.  
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2. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al 

livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) affidabilità;  

b) completezza ed adeguatezza;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  

d) compatibilità;  

intendendosi per: 

a)  affidabilità: 

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate 

per la redazione del progetto;  

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 

ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;  

b)  completezza ed adeguatezza: 

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e 

verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;  

2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il 

livello del progetto da esaminare;  

3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;  

4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 

elaborati;  

5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente 

esame;  

6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di 

progettazione;  

c)  leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione;  

2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;  

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;  

d)  compatibilità: 

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali 

prodotti nella fase precedente;  
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2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle 

eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

a.  inserimento ambientale;  

b.  impatto ambientale;  

c.  funzionalità e fruibilità;  

d.  stabilità delle strutture;  

e.  topografia e fotogrammetria;  

f.  sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

g.  igiene, salute e benessere delle persone;  

h.  superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

i.  sicurezza antincendio;  

l.  inquinamento;  

m.  durabilità e manutenibilità;  

n.  coerenza dei tempi e dei costi;  

o.  sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

3. In particolare la verifica dovrà accertare, come indicato all’art.26, comma 4, del Codice:  

a)  la completezza della progettazione;  

b)  la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c)  l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d)  i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e)  la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f)  la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g)  la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h)  l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i)  la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

 

 Art. 7 – Istruzioni operative dell’attività di verifica 

1. Come già accennato al precedente art. 6, la verifica della progettazione deve essere condotta su 

tutta la documentazione prodotta in ciascuna fase progettuale, in relazione a ciascun livello di 

progettazione, al fine di assicurare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 
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all’articolo 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente (vedasi artt. 23 e 26 del 

D.lgs. n. 50/2016). 

2. La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito 

l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione presentata 

dall’affidatario avviene prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione.   

 

Art. 7.1 - Elenco elaborati da sottoporre a verifica 

7.1.1 Livelli della progettazione 

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, 

secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 

nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella 

successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle 

opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 

 

7.1.2 Contenuti della progettazione – norma di rinvio 

Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Codice i contenuti della progettazione, nei tre livelli progettuali 

sopra richiamati, nonché il contenuto minimo del quadro esigenziale che deve essere predisposto 

dalle stazioni appaltanti, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.  
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Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 

parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate 

del decreto del D.P.R. n. 207/2010 (art. 216, comma 4, del Codice), a cui si rinvia nel prosieguo per 

l’individuazione degli elaborati di progetto da sottoporre a verifica. 

 

7.1.3 Elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Si riporta integralmente il testo dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, precisando che i riferimenti al 

progetto preliminare in esso contenuti devono intendersi operati al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, così come definito dall’art. 23 del Codice:  

“1.  Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro 

delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni 

del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali 

fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di 

spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure 

compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie 

alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative 

degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e 

della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa 

motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, 

anche con riferimento alla loro articolazione: 

a)  relazione illustrativa;  

b)  relazione tecnica;  

c)  studio di prefattibilità ambientale;  

d)  studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati 

da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche 

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e 

relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 

territorio ed in particolare delle aree impegnate;  

e)  planimetria generale e elaborati grafici;  

f)  prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;  

g)  calcolo sommario della spesa;  

h)  quadro economico di progetto;  

i)  piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

2.  I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti: 
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a)  l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1)  la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di 

cantiere;  

2)  una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari 

individuate nelle relazioni di cui agli articoli 18 e 19;  

b)  una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni 

interferenti;  

c)  le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 

riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;  

d)  la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare 

sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, 

comma 1, secondo periodo. 

3.  Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, 

comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici: 

a)  sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle 

geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e 

sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di 

consistenza degli immobili da ristrutturare;  

b)  è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

c)  è redatto uno schema di contratto. 

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da 

indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, 

ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto 

esecutivo. 

4.  Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di 

lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla 

base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di 

gara.” 

Per le operazioni di verifica, si rinvia all’Allegato A al presente Regolamento. 

 

7.1.4 Elaborati progetto definitivo  
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Si riporta integralmente il testo dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, precisando che i riferimenti al 

progetto preliminare in esso contenuti devono intendersi attinenti al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, così come definito dall’art. 23 del Codice: 

“1.  Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e 

di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai 

fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto 

equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di 

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 

tecniche e di costo. 

2.  Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 

procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: 

a)  relazione generale;  

b)  relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  

c)  rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;  

d)  elaborati grafici;  

e)  studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità 

ambientale;  

f)  calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, 

lettere h) ed i);  

g)  disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

h)  censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

i)  piano particellare di esproprio;  

l)  elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

m)  computo metrico estimativo;  

n)  aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei piani di sicurezza;  

o)  quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui alla lettera n). 

3.  Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera 

b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di 

impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è 

corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità 

indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, 
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nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto 

prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione 

del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da 

parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche 

ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.” 

Per le operazioni di verifica, si rinvia all’Allegato B al presente Regolamento. 

 

7.1.5 Elaborati progetto esecutivo  

Si riporta integralmente il testo dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010. 

“1.  Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 

l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di 

approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è 

redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli 

abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di 

pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti 

documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi 

dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: 

a)  relazione generale;  

b)  relazioni specialistiche;  

c)  elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale;  

d)  calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e)  piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f)  piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  

g)  computo metrico estimativo e quadro economico;  

h)  cronoprogramma;  

i)  elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l)  schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

m)  piano particellare di esproprio.” 

Per le operazioni di verifica, si rinvia all’Allegato C al presente Regolamento. 
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Art. 7.2 – Procedura di verifica dei progetti 

Art. 7.2.1 – Verifica della documentazione  

La verifica della documentazione progettuale è effettuata sui documenti previsti dall’art. 23 del 

Codice, per ciascun livello di progettazione. 

In particolare, con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati occorre: 

a)  per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 

capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel 

documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di 

autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;  

b)  per le relazioni di calcolo: 

1.  verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 

regolamentari pertinenti al caso in esame;  

2.  verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 

stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i 

metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed 

interpretabili;  

3.  verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 

prescrizioni prestazionali e capitolari;  

4.  verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 

devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  

5.  verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 

durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;  

c)  per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

1.  le specifiche esplicitate dal committente;  

2.  le norme cogenti;  

3.  le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale;  

4.  le regole di progettazione;  

d)  per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa 

porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 

capitolari;  
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e)  per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni 

elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della 

documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni 

del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano 

di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f)  per la documentazione di stima economica, verificare che: 

1.  i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la 

qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;  

2.  i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali, ove esistenti, ai 

sensi dell’art. 23, commi 7 e 13, del Codice ovvero da quelli adottati dalla stazione appaltante;  

3.  siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile 

un dato nei prezzari;  

4.  i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi 

dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;  

5.  gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;  

6.  i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

7.  le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti;  

8.  i totali calcolati siano corretti;  

9.  il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, 

le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di 

qualificazione e le categorie di cui al D.M. n. 248/2016;  

10.  le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere 

similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie 

accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;  

11.  i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio 

economico e finanziario;  

g)  per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi 

magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 

indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto 

nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

h)  per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto 

dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010;  
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i)  accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il 

livello di progettazione. 

 

Art. 7.2.2 - Estensione del controllo e momenti della verifica 

Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo 

sviluppo degli stessi; il Responsabile Unico del Procedimento pianifica l'attività di verifica in 

funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, 

autorizzazione ed affidamento. 

Le verifiche, devono essere adeguate al livello progettuale in esame; il loro livello può essere 

comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla 

complessità dell'opera. 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto 

di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di 

controllo “a campione” o “a comparazione”. 

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta 

sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 

Gli Uffici tecnici di CON.AMI o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono 

supportare il Responsabile Unico del Procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte 

anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera. 

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi 

verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 

 

Art. 8 – Affidamento all’esterno dell’attività di verifica 

1. Nei casi in cui l’attività di verifica non possa essere eseguita dal Responsabile Unico del 

Procedimento o dagli Uffici tecnici di CON.AMI per importo del progetto o per tipologia delle 

opere da realizzare, CON.AMI, per il tramite del Responsabile del Procedimento, affida l'appalto di 

servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: 

a)  per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad 

Organismi di controllo accreditati in conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. I predetti Organismi devono garantire 

l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività 

ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver 

costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei 

progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne 

garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in 

relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, , e di non avere in corso e di non avere 
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avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti 

nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi 

di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non 

intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella 

progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione 

dell'incarico;   

b)  per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla 

soglia di cui all’art. 35 del Codice: 

1)  ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;  

2)  ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice che devono disporre di un sistema 

interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008tale certificazione è emessa 

in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le 

attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono 

aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di 

verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di 

procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono 

altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, e di 

non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale 

e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a 

professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento 

dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti 

coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla 

conclusione dell'incarico.  

c) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore alle sogli di cui all’articolo 35 del 

Codice e superiore ad un milione di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, 

accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 ovvero ai 

soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità 

conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 765/2008. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la 

stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla 

stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 

aprile 2001 e suoi aggiornamenti. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di 

verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica 

attraverso Uffici tecnici di CON.AMI, e negli atti di gara, nel caso di verifica attraverso strutture 
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tecniche esterne, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione,  per le 

verifiche svolte internamente, e fornisce al soggetto incaricato dell'attività di verifica lo studio di 

fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della 

progettazione. 

4. CON.AMI può procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le 

procedure di cui al Codice, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando 

complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi. 

 

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alle gare di affidamento all’esterno dell’attività di 

verifica 

1.  I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti 

da CON.AMI con riguardo ai seguenti elementi: 

a)  fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da 

determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di 

verifica;  

b)  avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di 

progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 

dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica 

analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 

marzo 1949, n. 143. 

2.  Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto deve individuare, in sede di offerta, un 

coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o 

architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo 

professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il 

rapporto conclusivo. 

3.  Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o 

associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per 

verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui 

all'articolo 46 comma 1 del Codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 

20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di 

ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma 

associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura 

almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. 

CON.AMI può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da 

stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi. 
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4.  Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente 

o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 

qualsiasi suo livello. 

5.  Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle 

attività di verifica e la comunicazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, agli 

Organi di accreditamento. 

6. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo 

progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del 

coordinamento della sicurezza e del collaudo. 

 

  Art. 10 – Procedure di affidamento all’esterno delle attività di verifica 

1. Per l’affidamento all’esterno delle attività di verifica, si applicano le disposizioni di cui al Dlgs 

50/2016. 

2. Per affidamenti all’esterno delle attività di verifica di importi inferiori a 40.000,00 euro si potrà 

procedere con affidamento diretto; per affidamenti tra 40.000,00 euro e 100.000,00 euro si 

procederà con invito ad almeno 5 operatori economici. Per importi superiori a 100.000,00 euro si 

dovrà essere esperita una procedura ad evidenza pubblica con applicazione della disciplina 

nazionale. Per importi superiori a 221.000,00 euro si dovrà essere esperita una procedura ad 

evidenza pubblica con applicazione della disciplina europea. 

 

Art. 11 – Attività di verifica affidata all’esterno – responsabilità  

1.  Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico 

dal presente Regolamento e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti a 

CON.AMI in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di 

verifica.  

 

Art. 12 – Garanzie  

1.  Come previsto all’art. 57 del D.P.R. 207/2010, la polizza richiesta al soggetto incaricato 

dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: 

a)  nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino 

alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 

1.  non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per 

lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del 

codice;  
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2.  non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel 

caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. 

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro 

fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.  

b)  nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza 

professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea 

dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) 

per lo specifico progetto. 

 

TITOLO III 

VALIDAZIONE 

Art. 13 – Validazione  

1.  Come previsto all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, la validazione del progetto posto a base di gara è 

l'atto formale del Responsabile Unico del Procedimento che riporta gli esiti delle verifiche.  

2. La validazione è sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e fa preciso riferimento al 

rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del 

progettista. 

3. In caso di dissenso del Responsabile Unico del Procedimento rispetto agli esiti delle verifiche 

effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a 

quanto sopra previsto, specifiche motivazioni.  

4. Il bando e/o la lettera di invito per l'affidamento dei lavori tramite procedura ad evidenza 

pubblica devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 14 – Adeguamento alla Normativa 

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, delle modalità di esecuzione delle attività di 

verifica e validazione dei progetti o degli importi sopra indicati, il presente Regolamento si 

intenderà automaticamente allineato alle modifiche normative. 

 

Art. 15 – Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15/05/2018 
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opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 
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b) E’ REDATTO UN CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;

c) E’ REDATTO UNO SCHEMA DI CONTRATTO.

L’elaborato di  cui al comma 1, lettera f) dell'art. 17 del D.P.R. 207/2010, contenente la stima  sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera 

di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 

predisposto a corredo del progetto esecutivo.

Qualora il progetto di fattibilità tecnico ed economica è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì 

predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo 

bando di gara.

Note:

a)   SONO   EFFETTUATE,   SULLE   AREE   INTERESSATE   DALL’INTERVENTO,   LE   INDAGINI NECESSARIE QUALI QUELLE GEOLOGICHE, IDROLOGICHE, IDRAULICHE, GEOTECNICHE, NONCHE’ 

ARCHEOLOGICHE E SULLE INTERFERENZE E SONO REDATTI LE RELATIVE RELAZIONI ED ELABORATI GRAFICI NONCHE’ LA RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI 

DA RISTRUTTURARE;

a) L’IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE DELL’OPERA, ESPLICITATA CON:

1) La localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;

/2)  Una  descrizione  sintetica  dell’opera,  con  riferimento  alle  scelte  progettuali preliminari individuate nelle relazioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. 207/2010

b) UNA RELAZIONE SINTETICA CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE 

NONCHE’ ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI;

c) LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE, ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, E ALLE 

LAVORAZIONI;

d) LA STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, DETERMINATA IN RELAZIONE ALL’OPERA DA REALIZZARE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE DA a) A c) SECONDO LE 

MODALITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL D.P.R. 207/2010, SECONDO PERIODO

Qualora il progetto di fattibilità tecnico economica debba essere posto a base di gara di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori o di una 

concessione di lavori pubblici:

I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 , sono i seguenti:



Procedura di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207

Doc.                          Rev.                          Data                          

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010

C NC NA NOTE

 − Cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

 - Indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

 − Aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 6, lettera c) del D.P.R. 207/2010; nel caso  di 

opere puntuali, la relazione ne illustra  le caratteristiche architettoniche;

 − Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

 − L’accertamento delle disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;

 − Accertamento  in  ordine  alle  interferenze  con  pubblici  servizi  presenti  lungo  il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

 − Indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

b)   Descrizione   puntuale   del   progetto   della   soluzione   selezionata   e   indicazioni   per   la prosecuzione dell’iter progettuale;

 - Descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

 − Esposizione   della   fattibilità   dell’intervento,  documentata   anche   attraverso   i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:

 − L’esito   delle   indagini   geologiche,   idrogeologiche   e   idrauliche,   di   traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;

 − L’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, salva 

diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti 

punti:

a) Scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, 

le soluzioni progettuali alternative prese in esame; nel dettaglio:

 - Descrizione generale corredata da elaborati grafici  redatti  anche  su  base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti  geologici, geotecnici, idrologici, 

idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

 - Illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e  alla 

situazione  complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l’intervento preveda l’adeguamento o l’ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell’opera 

esistente, le motivazioni che hanno portato a  tale scelta e l’esame di possibili alternative anche parziali.

a)  Relazione Illustrativa Art. 18  del DPR 207/2010

(Relazione illustrativa del progetto preliminare - leggasi progetto di fattibilità tecnico ed 

economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016)

Codice Elaborato Revisione
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d) Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

e) Archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare;

f) Censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

g) Piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;

La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e 

prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini 

effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, 

descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del 

responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali 

argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) Geologia;

b) Geotecnica;

c) Sismica;

Note:

b) Relazione Tecnica Art. 19 del DPR 207/2010 

(Relazione tecnica)

Codice Elaborato Revisione

 - L’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;

 − Quadro economico;

 − Sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

 − Risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

Verifica della documentazione

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e 

con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase precedente.

c) Riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto:

 − Calcoli estimativi giustificativi della spesa;
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a) Dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;

b) La destinazione finale delle zone dismesse;

c) Chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione dell’intervento (se previsto).

Verifica della documentazione

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e 

con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase precedente.

Note:

p) Idraulica;

q) Strutture;

r) Traffico.

Salva diversa motivata disposizione del responsabile del procedimento, per interventi di 

adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

i) Architettura e funzionalità dell’intervento;

l) Strutture ed opere d’arte;

m) Tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

n) Impianti e sicurezza;

o) Idrologia;

h) Espropri (quantificazione preliminare degli importi);
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Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

d) La determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani 

finanziari dei lavori;

e) L’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono 

adottare per assicurarne il rispetto.

Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei 

contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di 

verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Verifica della documentazione

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e 

con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.

Note:

a) La verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che 

settoriale;

b) Lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) L’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

c) Prefattibilità ambientale Art. 20 del DPR 207/2010 

(Studio di prefattibilità ambientale)

Codice Elaborato Revisione
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3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati;

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

3)  dagli  elaborati  relativi  alle  indagini  e  studi  preliminari,  in  scala  adeguata  alle dimensioni dell’opera in progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle 

opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

1)  dalla  corografia  generale  di  inquadramento  dell’opera  in  scala  non  inferiore  a 1:100.000;

2) dalla corografia contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all’orografia dell’area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non 

inferiore a 1:25.000;

Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in 

relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di 

includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti, salva 

diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento :

a) per opere e lavori puntuali:

1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da 

realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

d) Elaborati grafici Art. 21 del DPR 207/2010 

(Elaborati grafici del progetto preliminare)

Codice Elaborato Revisione
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14)   da   elaborati   che   riassumono   i   criteri   di   sicurezza   previsti   per   l’esercizio dell’infrastruttura;

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

Nel caso di appalto integrato, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o 

idrologiche,  le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà  essere inferiore a 1:2.000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;

13)  da  elaborati  che  consentano,  mediante  piante,  prospetti  e  sezioni  in  scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;

- sezioni geotecniche non indicazione delle unità  stratigrafiche  omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume 

significativamente interessato dall’opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’ubicazione dei siti di cava e di deposito;

- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;

- sistemazione tipo aree di deposito;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010;

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e coordinamento.

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà 

contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le 

caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
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Verifica di conformità

e) Calcolo sommario della spesa e quadro economico Art. 22 del DPR 207/2010

(Calcolo sommario della spesa e quadro economico)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità 

caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati 

dall’Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari 

realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 del D.P.R. 207/2010, comprende, oltre 

all’importo per i lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) del D.P.R. 207/2010, e 

le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di 

accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano 

economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione:

a) dell’arco temporale prescelto;

b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di 

perseguire l’equilibrio economico e finanziario;

c) della eventuale cessione di proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Nel caso di appalti integrati o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato 

l’importo delle spese di progettazione valutate in base alla normativa vigente.

Note:

I valori minimi delle scale contenuti nel comma 1 dell’art. 21 del decreto 207/2010 possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto 

previsto negli artt. 22 e 23 del DPR 207/2010.

Verifica della documentazione

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini  geometrici  e  che,  ove  non  dichiarate  le  sue  caratteristiche,  esso  sia  identificato univocamente attraverso un 

codice ovvero attraverso un altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano 

stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n.81;

Codice Elaborato
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per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/2010. In particolare:

1.    I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e 

categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a1. Lavori a misura, a corpo, in economia;

a2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b.    Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1.    Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2.    Rilievi, accertamenti e indagini;

3.    Allacciamenti ai pubblici servizi;

4.    Imprevisti;

5.    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6.    Accantonamento;

7. Spese spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità;

8.    Spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9.    Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10.  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12.  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Note:

Verifica della documentazione

per la documentazione di stima economica, verificare che:

1.    I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del codice, o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

3. Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le  quali  non  sia disponibile un dato nei prezzari;

4. I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6.    I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7.    Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8.    I totali calcolati siano corretti;

9. Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di 

cui all’articolo 89, del codice;

10. Le stime economiche relative ai piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza  in  uso  e  

raggiungano l’obiettivo  richiesto dal committente;

11. I piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.
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Verifica della documentazione

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e 

capitolare; verificare inoltre il coordinamento  tra  le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Note:

Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel 

rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

b)  la  specificazione  delle  opere  generali  e  delle  eventuali  opere  specializzate  comprese nell’intervento con i relativi importi;

c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l’applicazione della metodologia di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

f) Capitolato speciale e prestazionale Art. 39 del DPR 207/2010 

(Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare)

Codice Elaborato Revisione
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LISTA DI CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO

Art.23 D.Lgs. 50/2016

c) RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO

d) ELABORATI GRAFICI

e) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE OVE PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE OVVERO STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

Il progetto definitivo, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di 

fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 

province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Esso 

comprende, secondo l'art. 24 comma c del D.P.R. 207/2010.

Documento presente

a) RELAZIONE GENERALE

b) RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE

f) CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

g) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

h) CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

i) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

l) ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI
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n) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

m) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

o) QUADRO ECONOMICO CON L’INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DESUNTI SULLA BASE DEL DOCUMENTO DI CUI ALLA 

LETTERA n)

Quando il progetto definitivo è posto a base di un appalto integrato ferma restando la necessità della previa 

acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto è corredato dello schema di 

contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba 

indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione 

esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del 

progetto definitivo.

Note:
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a) Relazione Generale Art. 25 del DPR 207/2010 

(Relazione generale del progetto definitivo)

Codice Elaborato Revisione

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità 

dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e benefici attesi. In 

particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

e) riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno 

indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti 

dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i crIteri di progettazione delle strutture e 

degli impianti, in particolare per quanto riguarda la  sicurezza, la funzionalità e l’economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l’idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti 

le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di 

progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto 

preliminare;

c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità 

complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
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i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del 

progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve 

comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le  

seguenti relazioni tecniche, sviluppate – anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il 

progetto preliminare – ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non 

si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della 

struttura e dei cantieri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al 

dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione 

per dedurre le grandezze di interesse;

Verifica della documentazione

per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità 

ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase 

progettuale precedente.

Note:

b) Relazioni Specialistiche Art. 26 del DPR 207/2010 

(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

Codice Elaborato Revisione
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c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle 

condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di 

verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere 

esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile, basata 

su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione ai materiali ed alle strutture, che 

pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume 

del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. 

Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del 

manufatto con il terreno, e i relativi risultati, per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica 

locale, la relazione geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio 

archeologico, da concordare

con gli enti preposti alla tutela;f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le 

motivazioni delle scelte;

descrive le caratteristiche funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo 

della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di 

materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di 

scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
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Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto 

di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di 

progettazione esecutiva.

Verifica della documentazione

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4. le regole di progettazione

l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli 

enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con 

definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2.000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione 

dell’interferenza stessa.

Note:
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Verifica di conformità

Note:

d) Elaborati grafici Art. 28 del DPR 207/2010 

(Elaborati grafici del progetto preliminare)

Codice Elaborato Revisione

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune 

scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella 

successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Per gli edifici, i grafici sono 

costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del 

procedimento, da:

c) Studio di impatto ambientale e di fattibilità Art. 27 del DPR 207/2010

(Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)

Codice Elaborato Revisione

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto 

contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle 

informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle 

elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina 

le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica 

del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di 

esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le 

informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e  approvazioni in materia ambientale.

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento;

b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a 

cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la 

specificazione delle varie essenze;
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g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai 

distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l’edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono 

anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti 

fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei 

diversi apparati, con l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione 

dell’intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi 

dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di 

tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, 

sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le 

eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume 

dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle 

destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte 

le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, 

con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell’edificio. in tali sezioni è altresì indicato l’andamento del terreno 

prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo 

stesso caposaldo di cui alla lettera d);
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a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un 

quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:25.000;

b) corografia di inquadramento 1:25.000;

Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti. Per interventi su opere 

esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Per i lavori e le opere a rete gli 

elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, 

da:

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La 

planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte 

(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l’ingombro 

dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte;

ELABORATI GENERALI – STUDI E INDAGINI:

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle 

stesse scale indicate nelle

successive lettere da o) a r);

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
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a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

IMPIANTI:

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con 

l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

OPERE D’ARTE:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di 

tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la 

scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze;

q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;
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Note:

SITI DI CAVA E DI DEPOSITO:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5.000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.

Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari 

per il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 15, commi 9 e 11 del D.P.R. 207/2010. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere 

variati su indicazione del responsabile del procedimento.

Verifica della documentazione

per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso 

sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso un altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri 

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
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e) Calcoli delle strutture e degli impianti Art. 29 del DPR 207/2010 

(Calcolo delle strutture e degli impianti)

Codice Elaborato

I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone 

la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli aspetti  del progetto. I 

calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli 

elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere. I calcoli 

degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le 

reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli di dimensionamento e 

verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con 

l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a 

consentirne la piena leggibilità.

Verifica di conformità

Verifica della documentazione

per le relazioni di calcolo:

1. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni 

normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2. Verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 

verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione 

di calcolo stessa;

Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
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Verifica di conformità

Verifica della documentazione

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato 

all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, 

del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Note:

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici 

degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle 

caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel 

progetto.

Note:

f) Disciplinare descrittivo e prestazionale Art. 30 del DPR 207/2010

(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)

Codice Elaborato Revisione



Procedura di Verifica del Progetto Definitivo per TITOLO 
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207

Doc.                          Rev.                          Data                          

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010

C NC NA

g) Piano particellare di esproprio Art. 31 del DPR 207/2010 

(Piano particellare di esproprio)

Codice Elaborato Revisione

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe 

catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le 

deviazioni di strade e di corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Sulle mappe catastali sono 

altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze 

connesse alla categoria dell’intervento. Il piano è corredato dall’elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie 

dell’immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici 

interessate. Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative 

vigenti, previo apposito sopralluogo. Se l0incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato ad 

un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di 

indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o 

responsabilità a lui imputabili.

Verifica di conformità

Note:
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h) Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico Art. 32 del DPR 207/2010 

(Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo)

Codice Elaborato Revisione

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati 

nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante ai sensi del 

comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti 

nell’area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di un appalto integrato, le quantità totali delle singole 

lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le 

singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi 

raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di 

categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere 

cui le aliquote si riferiscono.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità 

unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio 

ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e il diciassette per cento, a seconda della 

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell’esecutore.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da 

accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro 

economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
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b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove 

prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnicoamministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la 

utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza 

nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata 

richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia 

la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota 

di incidenza sul totale delle spese generali;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
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Verifica di conformità

L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione 

informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati 

dalla stazione appaltante. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro 

economico redatto secondo lo schema di cui all’articolo 16 del D.P.R. 207/2010. Le varie voci di lavoro del computo 

metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo

scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro 

subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 89, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed 

opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione, verificato dallo stesso 

responsabile del procedimento, all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.



Procedura di Verifica del Progetto Definitivo per TITOLO 
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207

Doc.                          Rev.                          Data                          

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010

C NC NA

Note:

Verifica della documentazione

per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del codice o dai listini 

ufficiali vigenti nell’area interessata;

3. Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati 

grafici e descrittivi;

6. I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8. I totali calcolati siano corretti;

9. Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le

categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice;

10. Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su 

metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;

I piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.
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Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed 

in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i 

pianti operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il 

progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in 

sede di accertamento di conformità urbanistica, o in conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità 

ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, anche con riferimento alla 

loro articolazione:

Documento presente

a) RELAZIONE GENERALE

b) RELAZIONI SPECIALISTICHE

LISTA DI CONTROLLO DEI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

f) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81, E QUADRO DI 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

g) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

h) CRONOPROGRAMMA

c) ELABORATI GRAFICI COMPRENSIVI ANCHE DI QUELLI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO 

AMBIENTALE

d) CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

e) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

Note:                  lo schema di contratto non è stato oggetto di consegna poiché viene solitamente redatto dalla stazione appaltante

i) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E EVENTUALI ANALISI

l) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

m) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
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a) Relazione Generale Codice Elaborato Revisione

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 

riferimenti agli elaborati generali e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri 

utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e 

la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto preveda 

l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli 

elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di 

presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

Verifica della documentazione

per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità 

ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale 

precedente.

Note:

La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, 

tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e 

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti
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A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve 

comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, 

almeno le  seguenti relazioni tecniche, sviluppate – anche sulla base di indagini integrative di 

quelle eseguite per il progetto preliminare – ad un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

b) Relazioni Specialistiche Codice Elaborato Revisione

Verifica della documentazione

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4. le regole di progettazione

Note:
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Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento:

Verifica di conformità

Note:

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Codice Elaborato Revisione

c) Elaborati grafici del progetto esecutivo Codice Elaborato                                                                     Revisione

I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono 

essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la 

necessità di variazioni in corso di esecuzione

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla 

destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento 

necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena 

compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare 

le fasi di realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una 

agevole lettura e verificabilità.

Il progetto delle strutture comprende:
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a) Gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti 

fra l’altro:

1. Per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e 

complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di 

cantiere; 

2. Per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e

bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3. Per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l’esecuzione;

b) La relazione di calcolo contiene:

1. L’indicazione delle norme di riferimento;

2. La specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3. L’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4. Le verifiche statiche.

a) Gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le 

notazioni metriche necessarie;

b) L’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) La specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del Responsabile del Procedimento

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

Verifica della documentazione per le relazioni di calcolo:

1. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative 

e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2. Verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 

verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di 

calcolo stessa;

5. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
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Il manuale d’uso

Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a 

permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni 

derivanti da un0utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:

a. La collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b. La rappresentazione grafica;

c. La descrizione;

d. Le modalità d’uso corretto.

Note: si vedano note puntuali a margine

e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti Codice Elaborato Revisione

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione 

all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa 

motivata indicazione del Responsabile del Procedimento:



Procedura di Verifica del Progetto Esecutivo per 
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207

Doc.                          Rev.                          Data          

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010

Il programma di manutenzione

Il programma di manutenzione si realizza, a scadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel 

corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 

a. Il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 

vita;

b. Il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, 

al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni 

aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;  

c. Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una 

corretta conservazione del bene.

Il manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle 

diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai 

centri di assistenza o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a. La collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b. La rappresentazione grafica;

c. La descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;

d. Il livello minimo delle prestazioni;

e. Le anomalie riscontrabili;

f. Le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;

g. Le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti, fatto salvo il potere di deroga del Responsabile del Procedimento.

Note:
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 Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico 

contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016. Il quadro definisce l’incidenza  

percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro

f) Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della mano d’opera Codice Elaborato                                                                      Revisione

Verifica della documentazione

per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in 

conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 

dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a 

prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione 

delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere 

temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n.81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate deve essere ivi riportata

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 

conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, secondo 

quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione 

tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei 

rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi 

aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
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g) Computo metrico estimativo e quadro economico Codice Elaborato                                                                  Revisione

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo 

metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo.

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati 

grafici del progetto esecutivo, i relativi prezzi. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati 

computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, 

risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in 

sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie 

ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui 

le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico, confluiscono:

a. Il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’articolo 15, comma 9, del 

D.P.R. 207/2010 nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b. L’accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c. L’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al 

progetto;

d. Tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci.

Note:
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Verifica della documentazione

per il quadro economico verificare in particolare:

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie 

variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a1. Lavori a misura, a corpo, in economia;

a2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b. Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2. Rilievi, accertamenti e indagini;

3. Allacciamenti ai pubblici servizi;

4. Imprevisti;

5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6. Accantonamento;

7. Spese  tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8. Spese per l’attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici;

12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Note:
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Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

h) Cronoprogramma Codice Elaborato                                                                   

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni

Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 

gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il 

cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, 

l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

In casi particolari il cronoprogramma può essere presentato dal concorrente unitamente all’offerta.

Note:

Revisione
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Note:

Verifica di conformità

i) Elenco dei prezzi unitari Codice Elaborato                                                                     Revisione

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i 

prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all’articolo 32, integrati, ove necessario, da 

ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

 Verifica della documentazione

per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 o dai 

listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

3. Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati 

grafici e descrittivi;

6. I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8. I totali calcolati siano corretti;

9. Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le 

categorie con obbligo di qualificazione e altre categorie;

10. Le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su 

metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;

11. I piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.
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l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto Codice Elaborato                                                                    Revisione

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, 

se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed 

esecutore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:

a. Termini di esclusione e penali;

b. Programma di esecuzione dei lavori;

c. Sospensioni o riprese dei lavori;

d. Oneri a carico dell’esecutore;

e. Contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f. Liquidazione dei corrispettivi;

g. Controlli;

h. Specifiche modalità e termini di collaudo;

i. Modalità di soluzione delle controversie;

Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare 

all’oggetto del singolo contratto;

Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la 

specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a. Nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 

dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto 

esecutivo;

b. Nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di 

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, 

in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel 

caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche 

principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di 

prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per 

assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali;
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Nel caso di interventi complessi, il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere un documento 

(piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che 

prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle 

attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei 

materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità;

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei 

gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo;

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori, la verifica dell’incidenza delle 

eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee;

Nel caso di interventi complessi il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere 

nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il 

piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle 

geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo);

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui 

corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute 

omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali 

importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine 

del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro 

componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così 

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita
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Verifica della documentazione

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato 

all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, 

del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Note:

Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le 

lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e 

definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione 

esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore 

presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta;

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo 

risultante dal cronoprogramma.

Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un 

programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di 

varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze;



a) Affidabilità

1.    Verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2.    Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, 

impiantistiche e di sicurezza:

b) Completezza ed adeguatezza

1.    Verifica  della  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari  dell’affidamento  e  verifica  della sottoscrizione dei documenti 

per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

2.    Verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3.    Verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4.    Verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

5.    Verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6.    Verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità

1.    Verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2.    Verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3.    Verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) Compatibilità

1.    La rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o 

negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2.    La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito 

specificati:

a.    Inserimento ambientale;

b.    Impatto ambientale;

c.    Funzionalità e fruibilità;

d.    Stabilità delle strutture;

e.    Topografia e fotogrammetria;

f.     Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g.    Igiene, salute e benessere delle persone;

h.    Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i.     Sicurezza antincendio;

j.     Inquinamento;

k.    Durabilità e manutenibilità;

l.     Coerenza dei tempi e dei costi;

m.   Sicurezza ed organizzazione del cantiere.

LEGENDA GENERALE

C = Conforme;

NC = Non Conforme 

NA = Non Applicabile

NOTE:

Il campo NOTE deve essere compilato in particolare per evidenziare requisiti Non Conformi, eventuali motivazioni di Non Applicabilità e per riportare 

le eventuali controdeduzioni del progettista.

La descrizione per ciascun punto Non Conforme dovrà essere anche riportata nel Rapporto di Verifica.

Quando non è possibile indicare il Codice Elaborato e la Revisione (nei punti della check list in cui ciò è richiesto) in quanto la verifica ha riguardato più 

elaborati (es. nel caso degli elaborati grafici), è possibile richiamare l’elenco elaborati complessivo.

ATTENZIONE:

La verifica si presuppone essere svolta sul 100% degli elaborati progettuali. Se così non fosse, occorre specificarlo nel capo Note (nella sezione 

pertinente della check list) specificando i motivi di tale scelta.

NOTA GENERALE:

L’attestazione di Conformità al requisito è apposta solo se il punto soddisfa tutti i criteri di cui alla PARTE II – TITOLO II – CAPO I e CAPO II del DPR 

207/2010, compresi quelli generali previsti all’ART. 52 – Criteri generali della verifica: Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale 

per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
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